



Dirección O Departamento: Departamento de Planificación

Fecha:
23/07/2019

TEMA

INFORME DE RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Desarrollo

En el primer semestre del plan operativo anual 2019 comprendido entre enero-junio, teníamos el compromiso de realizar ciento catorce (114) actividades, de las cuales cien (100) fueron ejecutadas, para un 88% de cumplimiento.

Podemos ver de manera más desglosada que en el primer trimestre (enero-marzo), teníamos cincuenta y siete (57) actividades comprometidas de las cuales cincuenta y tres (53) fueron realizadas, para un 93% de cumplimiento, en el segundo trimestre (abril-junio) teníamos cincuenta y siete (57) actividades de las cuales cuarenta y siete (47) fueron realizadas en el tiempo indicado, para un 82% de cumplimiento.

El doce (12%) de las acciones y actividades que no fueron realizadas en el semestre completo (enero-junio) se desglosan a continuación:

Primer Trimestre

Código	Actividad	Motivo de no cumplimiento
HTQPJB 1.3.2.07	Seguimiento y análisis al proceso de facturación por venta de servicios a ARS en el CEAS	Entrega Tardía
HTQPJB 11.4.1.01	Seguimiento al fortalecimiento del SI del SUGEMI	Confusión en la información, teníamos entendido que no dependía de nosotros
HTQPJB 11.3.1.01	Seguimiento a la ejecución del plan de fortalecimiento de los servicios de laboratorio y servicios de transfusión	No se realizaron las evidencias
HTQPJB 4.2.1.01	Reunión para socialización de la nueva estructura organizativa CEAS	Confusión en la información, teníamos entendido que no dependía de nosotros



Segundo Trimestre

Código	Actividad	Motivo de no cumplimiento
HTQPJB 4.3.1.01	Auditoria calidad del dato de la producción de los servicios CEAS	Confusión en la información, teníamos entendido que no dependía de nosotros y que necesitábamos una guía para realizarlo. (abril-mayo-junio)
HTQPJB 11.5.1.02	Secciones del comités de emergencia	No se evidencio (abril y junio)
HTQPJB 11.5.1.05	Cronograma de capacitación sobre los diferentes eventos a responder para personal hospitalario que conforman los equipos y brigadas de emergencias y desastres	No se realizó de la manera que iba. (junio)
HTQPJB 11.3.1.05	Jornadas voluntarias de donación de sangre	No se entregó el informe a los evaluadores ya que las fechas no coincidían. (Abril)
HTQPJB 11.3.1.04	Conformación de clubes de donantes	Hacen falta datos, no están los teléfonos de los donantes ni tipo de sangre y no estaban evidenciados todos los integrantes del club. (mayo)

**Primer Semestre POA
2019**

■ Nivel de cumplimiento ■ no cumplimiento



Primer Semestre

Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	Nivel de Cumplimiento
114	100	88%



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL
Informe

Formulario de

GC-FO-002 Versión: 01
Fecha de aprobación: 25/06/2018

Primer Trimestre (enero-febrero-marzo)


Actividades Programadas	Actividades ejecutadas	Nivel de cumplimiento	No cumplimiento
57	53	93%	7%

Segundo trimestre (abril-mayo-junio)

Actividades Programadas	Actividades ejecutadas	Nivel de cumplimiento	No cumplimiento
57	47	82%	18%


1er trimestre POA 2019

■ Nivel de cumplimiento ■ No cumplimiento



2do Trimestre POA 2019

■ Nivel de cumplimiento ■ No cumplimiento





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL
Informe

Formulario de

GC-FO-002 Versión: 01
Fecha de aprobación: 25/06/2018

Acuerdos/ Compromisos/Recomendaciones	Responsable	Plazo De Ejecución	Logrado	
			SI	NO
1.				
2.				
3.				


Anexos



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL
Informe

Formulario de

GC-FO-002 Versión: 01
Fecha de aprobación: 25/06/2018


Ing. Juan Gabriel Polonia Guzmán
Subdirección de Planificación y Conocimientos

