

Formulario de Informe


Dirección O Departamento: **PLANIFICACION**

Fecha: 30/06/2022

INFORME SEGUNDO TRIMESTRE POA 2022

Desarrollo

En el segundo trimestre del Plan Operativo Anual 2022 comprendido entre abril-junio, teníamos programadas 107 actividades, de las cuales 98 fueron evidenciadas y 9 de estas no fueron realizadas, para un 92% de nivel de cumplimiento.




A continuación presentaremos los detalles de manera mensual.

En el mes de **abril** teníamos programadas 29 actividades, las cuales fueron evidenciadas al 100%, lo mismo para el mes siguiente de **mayo** contábamos con 27 actividades programadas y también alcanzaron el 100% de nivel de cumplimiento.

Formulario de Informe


ABRIL 2022

■ 1 ■ 2



MAYO

■ 1 ■ 2




En el mes de **junio** teníamos programadas 51 actividades, de las cuales 42 fueron evidenciadas y 9 no fueron realizadas estas son:

- Llenado y registro de Formulario RAC -Triage de pacientes en las Salas de Emergencias.
- Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud.
- Reuniones de Coordinación plan Hospitalarios Emergencias de salud pública y desastres naturales con jefes y encargados comité de emergencias.
- Reunión con el Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres para respuesta a Temporada Ciclónica y Eventos Hidrometeorológicos comité de emergencias.
- Supervisión del cumplimiento de los protocolos durante la atención clínica y quirúrgica a los usuarios de los servicios.
- Implementación del Proceso de Auditoría Médica.
- Auditoría de los expedientes clínicos.

Formulario de Informe

- Elaboración de acuerdos con acciones de mejora a partir de los hallazgos de las glosas para disminución de objeciones médicas y administrativas.
- Seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora.



Acuerdos/ Compromisos/Recomendaciones	Responsable	Plazo De Ejecución	Logrado	
			SI	NO
1. Dar Seguimiento continuo para la recolección de evidencias	Ing. Francisco Castillo	Continuo		


Ing. Francisco Castillo
 Gerente Planificación y Desarrollo

